

Proyecto: Digitalización de Órdenes - Diamond Event & Tent

Matriz de Responsabilidades

Miembros.

- ◆ Cesar Arrioaja Pizaña
- ◆ Angel Cruz Mora



Matriz de Responsabilidades

Tareas de la EDT	PM PMO	PO / Stakeholders	Analista (Func. /	Arq. SW / DBA /	Diseñador UX / UI	Líder Técnico	Desarrolladores (Back/Front)	QA (Lead /	DevOps Eng.	HR / Trainer
1. Gestión del Proyecto	P	S				S				
1.1 Planificación y Definición	P	S								
1.2 Seguimiento y Control	P					S				
1.3 Cierre del Proyecto	P	S								
2. Análisis y Requerimientos	S	S	P	S						
2.1 Relevamiento de Proc. Actuales	S	S	P							
2.2 Definición de Requerimientos	S	P	S							

2.3 Especificación de Seguridad			S	P						
3. Diseño del Sistema			S	P	S	S				
3.1 Diseño de Base de Datos				P		S	S			
3.2 Diseño de UI - Office		S	S		P					
3.3 Diseño de UI - Drivers		S	S		P					
4. Desarrollo				S	S	P	P			
4.1 Desarrollo Back-end				S		S	P			
4.2 Desarrollo Front-end (Oficina)					S	S	P			
4.3 Desarrollo Front-end (Drivers)					S	S	P			
5. Pruebas e	S	S				S	S	P	P	S

Implementación										
5.1 Pruebas de Sistema						S	S	P		
5.2 Capacitación de Personal	S	S			S					P
5.3 Migración y Despliegue				S		S	S		P	

Simbología

- P = Responsabilidad Primaria (Principal)
- S = Responsabilidad de Soporte (Apoyo)

Notas de Roles

- ❖ **PM / PMO (Angel Cruz):** Project Manager y Project Management Office.
- ❖ **PO / Stakeholders (Diamdon Event & Tent):** Product Owner y los interesados del negocio.
- ❖ **Analista (Cesar Arrioja):** Analista Funcional y Analista de Procesos.
- ❖ **Arq. SW / DBA / CISO (Angel Cruz & Cesar Arrioja):** Arquitecto de Software, Administrador de Base de Datos y Oficial de Seguridad de la Información.
- ❖ **Desarrolladores (Angel Cruz & Cesar Arrioja):** Dev Backend, Dev Frontend (Oficina) y Dev Mobile/Web (Drivers).
- ❖ **QA (Cesar Arrioja):** QA Lead y QA Tester.